



Universidade Federal
de São João del-Rei

Departamento de Ciência da Computação

Com base no cronograma descrito no documento relacionado ao projeto de Iniciação Científica (páginas 5 e 6) — que organiza as atividades ao longo de 12 meses (revisão bibliográfica, modelagem, desenvolvimento, testes e validação, análise, ajustes e escrita final) — elaborei uma proposta de distribuição semanal considerando as cargas de 12h e 20h, respeitando a exigência de pelo menos 60% de dedicação no laboratório.

Além disso, organizei as atividades semanais alinhadas às fases do projeto, garantindo coerência entre execução prática e evolução científica.

Opção 1 – Dedicação de 12h semanais

Laboratório ($\approx 7h30 - 62,5\%$)

- Quarta-Feira: 3h → Desenvolvimento do sistema / implementação de agentes
- Sexta-feira: 4h30 → Integração de dados, testes e validação, Reuniões, ajustes e experimentação prática

Atividades remotas ($\approx 4h30 - 37,5\%$)

- Terça-feira: 2h → Revisão bibliográfica, estudo de IA e computação agêntica
- Quinta-feira: 2h30 → Documentação, escrita científica e análise de resultados

Opção 2 – Dedicção de 20h semanais

Laboratório ($\approx 12h - 60\%$)

- Quarta-feira: 4h → Desenvolvimento do sistema / implementação de agentes
- Sexta-feira: 8h → Integração de dados, testes e validação, Reuniões, ajustes e experimentação prática

Atividades remotas ($\approx 8h - 40\%$)

- Terça-feira: 4h → Revisão bibliográfica, estudo de IA e computação agêntica
- Quinta-feira: 4h → Documentação, escrita científica e análise de resultados

Observação sobre a evolução ao longo dos meses

A distribuição das atividades seguirá o planejamento do projeto:

- Meses 1 e 2 -> Revisão bibliográfica
- Meses 3 e 4 -> Definição e modelagem do sistema
- Meses 5 a 7 -> Desenvolvimento do sistema
- Meses 8 e 9 -> Testes, validação com usuários e relação de erros
- Mês 10 -> Análise dos resultados
- Mês 11 -> Ajustes e melhorias
- Mês 12 -> Escrita e entrega do relatório final

Fico à disposição para ajustes conforme sua orientação.